



# PADR

## PROJECTO “FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DAS OCBs NAS PROVÍNCIAS DE MANICA E SOFALA”



## ACTORES ENVOLVIDOS:

- MASA – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR
- COOPERAÇÃO ITALIANA
- CONSORCIO – AMODE, CIES, JOINT
- ASSOCIAÇÕES E OCBS DE IIº E IIIº NÍVEL EM 8 DISTRITOS:
  - ✓ DONDO
  - ✓ NHAMATANDA
  - ✓ CHIBABAVA
  - ✓ GORONGOSA
  - ✓ GONDOLA E MACATE
  - ✓ SUSSUNDENGA
  - ✓ BARUÉ
  - ✓ MANICA

# OS OBJECTIVOS QUE PRETENDEMOS ATINGIR:

## **OBJECTIVO GERAL**

AUMENTAR AS CAPACIDADES DE PROGRAMAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL AO NÍVEL DOS DISTRITOS, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DE BASE (OCBs) E CONSELHOS CONSULTIVOS (CCs).

## **OBJECTIVO ESPECÍFICO**

FORTALECER AS CAPACIDADES DAS OCBs NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO A NÍVEL LOCAL.

## **OS RESULTADOS ESPERADOS:**

**RESULTADO 1:** FORTALECIDA E MELHORADA A OFERTA FORMATIVA DISPONÍVEL PARA AS OCBS A NÍVEL LOCAL

**RESULTADO 2:** FORTALECIDAS A ESTRUTURA, AS CAPACIDADES E A EFICÁCIA DA ACÇÃO COLECTIVA DAS OCBS

**RESULTADO 3:** REALIZADA A PARTICIPAÇÃO DAS OCBS NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO

**DURAÇÃO DO PROJECTO:** 1º de Julho de 2014 até 30 de Junho de 2017

# **RESULTADO 1: FORTALECIDA E MELHORADA A OFERTA FORMATIVA DISPONÍVEL PARA AS OCBs A NÍVEL LOCAL**

## **A 1.1 REALIZADA UMA PESQUISA PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA E QUALIDADE DA OFERTA FORMATIVA**

### **PESQUISA REALIZADA E ENTREGUE AO PADR**

#### **FINALIDADES:**

1. DEFINIR O QUADRO DAS OCBs REALMENTE EXISTENTES NO TERRENO E ATUALIZAÇÃO DOS SEUS DADOS
2. CONHECER AS PROBLEMÁTICAS DAS OCBs: FRAQUEZA INSTITUCIONAL, FRAQUEZA FORMATIVA, PREVALÊNCIA DE OCBs COM ACTIVIDADES ECONÓMICAS-AGRÍCOLAS, FRAQUEZA NA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES
3. LISTA DAS OCBs ESCOLHIDAS COMO POTENCIAIS PROVEDORAS DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA AS OCBs DE III NÍVEL
4. CONHECER O GRAU E AS NECESSIDADES FORMATIVAS

**NR. 357 OCBs ENTREVISTADAS**

#### **ENVOLVIDAS NO PROJECTO:**

2º NÍVEL → 31 OCBs

3º NÍVEL → 245 OCBs

## ACTIVIDADES PRELIMINARES CONCLUÍDAS NO 1º SEMESTRE

- **ACTIVIDADE 1.2 ELABORADO UM PLANO DE INTERVENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE II NÍVEL NO TERRITÓRIO**
- **ACTIVIDADE 1.3 ELABORADO UM PLANO DE MONITORIA DAS ACTIVIDADES REALIZADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DE II NÍVEL**
- **ACTIVIDADE 1.4 ELABORADO UM PLANO ALTERNATIVO PARA GARANTIR A CAPACITAÇÃO E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS OCBS NA AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÕES DE II NÍVEL NO TERRITÓRIO.**

**PLANOS ELABORADOS E ENTREGUE AO PADR**

# **RESULTADO 1: FORTALECIDA E MELHORADA A OFERTA FORMATIVA DISPONÍVEL PARA AS OCBs A NÍVEL LOCAL**

## **A 1.5 FORMAÇÃO DOS FORMADORES**

- **ATÉ O 5º SEMESTRE REALIZADOS OS SEGUINTEs CICLOS DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES:**

<b>Tema</b>	<b>Data</b>	<b>Nr participantes</b>
<b>1º Ciclo “Formação de formadores”</b>	6-10/10/2014 10-29/11/2014	54
<b>2º Ciclo “Associativismo e Liderança”</b>	19-23/01/2015 2-13/03/2015	54
<b>3º Ciclo “O ciclo do projecto”</b>	13-17/07/2015 27/7-7/8/2015	54
<b>4º Ciclo “Mecanismos e espaços de participação cidadã”</b>	7-11/03/2016 21/3-1/4/2016	52
<b>5º Ciclo “Tomada de decisões: Influência da Sociedade Civil e Mediação de conflitos”</b>	4-8/07/2016 18-29/07/2016	47

# FORMAÇÃO DOS FORMADORES

## OCBs ENVOLVIDAS:

	SOFALA	MANICA	TOT.
<b>OCBs II° NÍVEL</b>	15	16	31
<b>FORMADORES (DAS OCBs II° NÍVEL)</b>	DONDO – 5 NHAMATANDA – 5 CHIBABAVA - 4 GORONGOSA – 6  Tot 20	GONDOLA – 6 SUSSUNDENGA – 8 MANICA – 6 BARUÉ – 6  Tot. 26	46
<b>FORMADORES I° NÍVEL</b>	3	3	6



## **RESULTADO 1: FORTALECIDA E MELHORADA A OFERTA FORMATIVA DISPONÍVEL PARA AS OCBs A NÍVEL LOCAL**

### **A 1.6 REABILITAÇÃO PARCIAL INFRA-ESTRUTURAS, MELHORAMENTO DAS DOTAÇÕES DO II E III NÍVEL**

<b>OCBs APOIADAS</b>	
2° NÍVEL	31
3° NÍVEL	18
TOT	49

**VALOR TOTAL DO APOIO – 2.148.301 MZN ATÈ O 5° SEMESTRE**

## **RESULTADO 2: FORTALECIDAS A ESTRUTURA, AS CAPACIDADES E A EFICÁCIA DA ACÇÃO COLECTIVA DAS OCBs**

### **A 2.1 FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS OCBs**

**REALIZADOS OS SEGUINTEs CICLOS DE FORMAÇÃO PARA OCBs DE IIIº NÍVEL ATÉ O 5º SEMESTRE**

<b>Tema</b>	<b>Data</b>	<b>Nr participantes</b>
<b>1º Ciclo “Associativismo e Liderança”</b>	03-05/2015	499
<b>2º Ciclo “O ciclo do projecto”</b>	17/08-24/09/2015	499
<b>3º Ciclo “Mecanismos e espaços de participação cidadã”</b>	11/4-20/5/2016	489
<b>4º Ciclo “Tomada de decisões: Influência da Sociedade Civil e Mediação de conflitos”</b>	8/8-3/9/2016	495

## Outras formações ministradas para o II° e III° nível

<b>QUADRO LOGICO</b>	DONDO – 16 NHAMATANDA – 12 CHIBABAVA - 12 GORONGOSA – 0 Tot. 40	GONDOLA – 12 SUSSUNDENGA – 17 MANICA – 15 BARUÉ – 0 Tot. 44	84
<b>DUAT</b>	DONDO – 16 NHAMATANDA – 17 CHIBABAVA - 15 GORONGOSA – 12 Tot. 60	GONDOLA – 12 SUSSUNDENGA – 24 MANICA – 14 BARUÉ - 13 Tot. 63	123
<b>“CICLO DO PROJECTO”</b>	DONDO – 15 NHAMATANDA – 16 CHIBABAVA - 15 GORONGOSA – 12 Tot. 58	GONDOLA – 12 SUSSUNDENGA – 23 MANICA – 14 BARUÉ - 13 Tot. 62	120
<b>“PRATICA DE MONITORIA”</b>	NHAMATANDA – 16 CHIBABAVA - 15 GORONGOSA – 0 Tot 31	GONDOLA – 12 SUSSUNDENGA – 17 MANICA – 14 BARUÉ - 13 Tot 56	87

## OCBs e formandos envolvidos ao IIIº nível:

	SOFALA	MANICA	TOT.
<b>OCBs IIIº NÍVEL</b>	<b>134</b>	<b>111</b>	<b>245</b>
<b>FORMANDOS (DAS OCBs IIIº NÍVEL)</b>	DONDO – 61 NHAMATANDA – 62 CHIBABAVA - 46 GORONGOSA – 60  Tot. 229	GONDOLA – 64 SUSSUNDENGA – 80 MANICA – 66 BARUÉ – 60  Tot. 270	<b>499</b>

## **RESULTADO 2: FORTALECIDAS A ESTRUTURA, AS CAPACIDADES E A EFICÁCIA DA ACÇÃO COLECTIVA DAS OCBS**

### **A 2.2 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS, ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS POSITIVAS ENTRE AS OCBS**

#### **“APRESENTAÇÃO RESULTADOS 1º ANO DE PROJECTO”**

18 de Junho de 2015 – Nhamatanda – 43 participantes

23 de Junho de 2015 – Chimoio – 44 participantes

#### **“DESAFIOS DO ASSOCIATIVISMO EM MOÇAMBIQUE”**

24 de Novembro de 2015 – Nhamatanda – 35 participantes

26 de Novembro de 2015 – Chimoio – 39 participantes

#### **APRESENTAÇÃO RESULTADOS 2º ANO E “O PAPEL DA SC NA CRIAÇÃO DOS CL”**

28 de Junho de 2016 – Nhamatanda – 37 participantes

29 de Junho de 2016 - Chimoio – 30 participantes

#### **“MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O ENRIQUECIMENTO DOS PLANOS LOCAIS”**

29 de Novembro de 2015 – Chimoio – 34 participantes

30 de Novembro de 2015 – Nhamatanda – 43 participantes

## **RESULTADO 2: FORTALECIDAS A ESTRUTURA, AS CAPACIDADES E A EFICÁCIA DA ACÇÃO COLECTIVA DAS OCBS**

### **A 2.3 REALIZAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS (ALIANÇAS OU PARCERIAS) ENTRE OCBS PARA ESTABELECEER ESTRATÉGIAS DE LOBBY**

<b>Distritos</b>	<b>Acordos assinados 4º sem</b>	<b>Acordos assinados 5º sem</b>
Manica	2	3
Barué	4	5
Sussundenga	2	11
Gondola/Macate	1	6
Gorongosa	5	0
Chibabava	1	0
Nhamatanda	4	2
Dondo	1	1
TOT.	20	28

## **RESULTADO 3: REALIZADA A PARTICIPAÇÃO DAS OCBs NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO**

### **A3.1 ELABORAÇÃO POR PARTE DAS OCBs DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVOS E DE MICRO-PROJECTOS A SEREM SUBMETIDOS ÀS AUTORIDADES DISTRITAIS**

<b>Distritos</b>	<b>Projecto esboçados</b>	<b>Projectos apresentados</b>
Manica	6	0
Barué	6	0
Sussundenga	18	1
Gondola/Macate	3	1
Gorongosa	0	0
Chibabava	2	2
Nhamatanda	1	1
Dondo	2	2
<b>TOT.</b>	<b>38</b>	<b>7</b>

# RESUMO GERAL DAS ACTIVIDADES ATÉ O 5º SEMESTRE

Actividade	Meta	Realizado
A 1.1 Pesquisa	1	1
A 1.2 Plano intervenção	1	1
A 1.3 Plano monitoria	1	1
A 1.4 Plano alternativo	1	1
A 1.5 Formação de formadores (2º nível)	6	5
A 1.6 Reabilitações/melhoramento dotações OCBs	49	49
A 2.1 Formação e assistência técnica OCBs (3º nível)	5	4
A 2.2 Encontros/ troca experiencias OCBs	10	8
A 2.3 Plano trabalho/lobby	8	48
A 3.1 Elaboração DRP e MP	8	38 (7 apresentados)